


# Projektkatalog 2020 och framåt

|   | 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
|   | J    | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J    | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |                                  |
| Förändrat digitalt arbetssätt (O365) inkl Goexit          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Projekt från 2019                |
| Upphandling telefoni (1/4)                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Projekt från 2019                |
| MIUN-kortet - förstudie                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Projekt från 2019                |
| Multifaktorinloggning AL2                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Projekt från 2019                |
| Digital plan  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nytt projekt 2020                |
| Förstudie - strategisk användning av O365                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nytt projekt 2020                |
|   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Systemgrupp</b>               |
| Diver nya integrationer                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ledning/styrning                 |
| Ny studentportal  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gemensamma kommunikationskanaler |
| EPI DXC - flytt av EPI till molnet                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gemensamma kommunikationskanaler |
| NyA - antagning till senare del                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Utbildningsadministration        |
| Atlas: tillträdesregler 2022                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Utbildningsadministration        |
| Atlas: förstudie, alt uppgradering                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Utbildningsadministration        |
| Discoveryssystem (förstudie, upphandling, implementering) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Information och publicering      |
| Projektmodul (införande fortsättning)                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ekonomi                          |
| UBW (behovsanalys, rapporter, in och utdatahantering)     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ekonomi                          |
| Hyperdoc  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Lokaler och säkerhet             |
| Förstudie - utvärdering av lärplattform                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Forsknings och utbildningsstöd   |
| Större uppgradering av moodle                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Forsknings och utbildningsstöd   |
| MoveON (behovsinventering), framtida arbetssätt           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Forsknings och utbildningsstöd   |
| Ny upphandling (MoveON), ev. nytt system                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Forsknings och utbildningsstöd   |
| Uppgradering till nytt ärendehanteringssystem (Nilex-NSP) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Infrastrukturavdelningen m.fl.   |

I samtliga planer finns aktiviteter inom informationssäkerhetsområdet



Projektkatalogen är en summering och prioritering av de behov som lyfts genom universitetsövergripande initiativ, projektinitiativ och behov definierade i förvaltningsplaner (viss nyutveckling och förvaltning). Systemgruppen visar inom vilket systemområde respektive utvecklingsaktivitet finns. Projekten och aktiviteterna i förvaltningsplanerna följs upp genom en halvårsrapportering till portföljstyrningsgruppen