Systemgrupp			2021												2022												2023							
Utbildningsadministration	*Projektnamn*	*Beskrivning*	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
Utbildningsadministration	**Atlas**																																	
Utbildningsadministration	Tillträdesregler 2022	Förberedelser och anpassningar, klart 2108		x	x	x				x	x	x																						
Utbildningsadministration	Klickbara kursplanänkar på programsidorna på webben	Arbetet är påbörjat 2020, slutförs 2021. Knowlt genomför själva utvecklingen. Vi måste på MIUN titta på vissa delar i beställningen såsom layout/utseende, hantering av programmärkning i Atlas, planering av utbildningar etc	x	x	x																													
Utbildningsadministration	Nationell planeringsdatabas	Kartläggningar av processer, förberedelser inför att MIUN går in i det nationella systemet, utveckla systemstöd för funktioner vi inte får i nationellt system och slutligen att avveckla Atlas och gå in i den nationella planeringsdatabasen		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x			x	x
Utbildningsadministration	Funktionsförbättringar och buggfixar under året	Mindre förbättringar/trimmning av befintlig funktionalitet samt buggrättningar																																
Utbildningsadministration	**Converis**																																	
Utbildningsadministration		Nytt avtal/löpande										x											x											
Utbildningsadministration		Uppgradering 7.x																	x															
Utbildningsadministration		Förbättring integration med DiVA	?																															
Utbildningsadministration	**Ladok**																																	
Utbildningsadministration		Påminnelsetjänster för studenter												x																				
Utbildningsadministration		Starta användargrupp		x																														
Utbildningsadministration	**TimeEdit**																																	
Utbildningsadministration		Utveckla så att konferensbokningar sker i TimeEdit			x	x																												
Utbildningsadministration	**TE-preferences modul**	Implementera																																
Utbildningsadministration		Komma igång med användargrupp			x	x																												
Utbildningsadministration	**Integrationer**	Utveckla bättre integrationer mellan TE och övriga stödsystem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
Systemgrupp		FUS	2021												2022												2023							

Forsknings- och utbildningsstöd	*Projektnamn*	*Beskrivning*	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
Forsknings- och utbildningsstöd	Miun Play	Nylansering	x	x	x	x																													
Forsknings- och utbildningsstöd	Alumndatabasen	Projektledning integrering/överföring databas till annat system/nytt system.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
Forsknings- och utbildningsstöd	Nytt mobilitetssystem	Implementering av nytt mobilitetssystem inkl. integrationer med interna system (.t.ex. SSO, Ladok etc.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
Forsknings- och utbildningsstöd	Moodle	Utvärdering av lärplattform	x	x	x	x	x	x	x																										
Forsknings- och utbildningsstöd	Moodle	Uppgradering stor (X) / uppdatering (x)	X	X	X	X	x	X					x						x						x	X		X	x	X	X	X			
Forsknings- och utbildningsstöd	Moodle/Miun Play	Tillgänglighetsanpassning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
Forsknings- och utbildningsstöd	Moodle	Säkerställa backuprutiner	x	x	x																														
Systemgrupp			2021												2022												2023								
Information och publicering (BIB)	*Projektnamn*	*Beskrivning*	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
Information och publicering (BIB)	Upphandling Discovery och länkserver	Upphandling nytt discovery-system efter genomförd förstudie, kravspec, upphandling, implementering	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
Information och publicering (BIB)	Uppgradering Koha	Uppgradering till senaste version årligen, testning i utvecklingsmiljö m.m.			x												x												x						
Systemgrupp			2021												2022												2023								
Ledning och Styrning	*Projektnamn*	*Beskrivning*	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
Ledning och Styrning	Diver	Ny integration UBW													x	x	x	x	x	x															
Ledning och Styrning	Draftit	Inga planerade aktiviteter																																	
Ledning och Styrning	e-Avrop	Inga planerade aktiviteter																																	
Ledning och Styrning	Netigate	Upphandling av enkätverktyg																				x	x	x											
Ledning och Styrning	Retendo	Utvärdera befintligt avtal. Förlänga eller påbörja ny upphandling.																						x	x	x									

Systemgrupp			2021												2022												2023							
Gemensamma kommunikationskanaler	*Projektnamn*	*Beskrivning*	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
Gemensamma kommunikationskanaler	Ny studentportal	Flytt av tjänster från nuvarande studentportal till Epi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
Gemensamma kommunikationskanaler	Epi DXC	Flytt av Epi till molnet	x	x																														
Gemensamma kommunikationskanaler	Sökförbättringar	Ny utbildningssök		x	x										x	x										x	x							
Gemensamma kommunikationskanaler	Utveckling av student och personalsidor	O365,personalisering	x	x	x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gemensamma kommunikationskanaler	Utveckling Atlas-utbildningssidor	Kursplaner, varukorg, förbereda för ny version av Atlas	x	x											x	x			x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gemensamma kommunikationskanaler	Utveckling av personliga sidor	Möjlighet att hämta och uppdatera informationer på ett annat sätt än i dag											x	x									x										x	
Gemensamma kommunikationskanaler	Tillgänglighet	Ny lag 2020 samt ny EU-lag hösten 2021	x	x	x					x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gemensamma kommunikationskanaler	Hämta mer information via integrationsmotor	Visa upp personlig information på student och medarbetarsidor					x	x	x															x	x	x							x	x
Gemensamma kommunikationskanaler	Axaco	Ska integreras för fakturabetalningar	X	X	X																													
Systemgrupp			2021												2022												2023							
Ekonomi	*Projektnamn*	*Beskrivning*	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
Ekonomi	**UBW**																																	
Ekonomi	Rapporter, Excelerator	Behovsanalys, implementering			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Ekonomi	Rapporter, Information Browser	Behovsanalys, utbildning, implementering				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Ekonomi	Förstudie integration LISA/Diver	Överföring av projektstatistik till LISA/Diver	x	x	x																													
Ekonomi	Integration Retendo	Överläsning av projektnummer till Retendo	x	x	x																													
Ekonomi	Budgetinläsning	Inläsning från kalkylmall till Planering i UBW			x	x	x	x																										
Ekonomi	**HYPERGENE**																																	

Ekonomi	Avstämning ska ske gällande samtliga punkter inom informationssäkerhet, dataskydd och tillgänglighet (bild 2)	Vilka delar är aktuella för systemet och ev. åtgärder				x	x	x																											
Ekonomi	Flerårsbudget	Förstudie gällande modell för flerårsbudget inkl ev koppling till projektmodul/register				x	x	x	x																										
Ekonomi	Ev. molntjänst	Hypergene erbjuder molntjänst och avstämning gällande detta ska ske med IT				x																													
Ekonomi	**STINA**																																		
Ekonomi	Utredning	Hur påverkas systemet av STRUT?	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
Systemgrupp			2021													2022												2023							
Lokaler och säkerhet	*Projektnamn*	*Beskrivning*	J		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J		F	M	A	M	J	J	A	S
Lokaler och säkerhet	IDC	Projekt pågår (förstudie)	x		x	x																													
Lokaler och säkerhet	Hyper doc	Ny upphandling										x	x	x	x																				
Systemgrupp			2021													2022												2023							
Service och stöd	*Projektnamn*	*Beskrivning*	J		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J		F	M	A	M	J	J	A	S
Service och stöd	Upphandling kassasystem	Inkl förstudie	x		x	x	x	x																											
Service och stöd	NSP-projektet	Uppgradering/byte ärendehanteringssystem	x		x																														
Service och stöd	NSP-projektet	Avveckla Nilex				x	x	x	x	x	x																								
Service och stöd	Registervård adminwebben	Uppstädning organisationsförändringar	x		x	x																													
Service och stöd	Avveckling Miun Box	Alla filer ska flyttas till godkända lagringsalternativ och alla konton ska ha avslutats när avtalet med Box går ut.	x		x	x																													