
 

 

 

maj, 
testa process-

verktyg i 
utbildnings-
miljö, känn 
och kläm

september, 
workshop med 
granskare om 

önskade processer 
i Ladok enl. BDO 

och behov

november, 
beskriva 
önskade 

processer

januari, 
sätt upp 

processer 
utbildnings-
miljön och 

testa flödet, 
finjustera

februari, 
presentera 

processer för 
granskare 

(workshopdel
tagare)

maj, 
forts. finjustera 

processer i 
Ladok

Utv. 
välkomstbrev i 

Epi

september, 
sätt upp 

mallar och 
processer i 
prod-Ladok

Drifts. 
välkomstbrev 

Epi

oktober, 
överföra 

senaste version 
av  kp/up från 

Atlas till Ladok.

Börja utbilda 
användare 

november,
utbildning 
användare

december, 
överföra 
kp/up till 

Ladok.
Använda 
Ladok för 
utb.info

Oktober, 
färdig 

databasmodell för 
hämtning till Ladok 

kp/up

december, 
specificera vad som 
ska finnas för webb, 
utbildningsinformat

ion

januari, 
hämta struktur för 
kurs och program

april/maj, 
utbildningsinfo. 

koppling mot Ladok 
klar för data till 

webb 
(till knowIt)

augusti, 
klart för test mot 

Epi?
start test mot 

retendo/diver/TE

oktober, 
sökfunktioner och 

webbmallar för 
kp/up klara

november,
koppla om och 

hämta 
utbildningsinfo från 

Ladok - prod

december, 
omkoppling från 
Atlas till Ladok 

genomförd, utbud 
publiceras från 

Ladok
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