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Samverkansportfolio 

Projektet har tagit fram ett webbaserat rapporteringsverktyg som kan lägga grund till 

att Mittuniversitetet kan börja arbeta med datadriven utveckling av samverkan och 

internationalisering. Samtidigt kan det leda till en avsevärd kvalitetshöjning i 

rapportering och uppföljing av dessa båda processer. 

 

Ett sidoresultat har varit att genomföra en pilot att använda Power BI integrerat i 

Teams för att visualisera data tillsammans med Infra. Detta skulle kunna utökas till 

fler datamängder på lärosätet, vilket i sin tur skulle kunna leda fram till avsevärda 

besparingar vad gäller data/indikatorhantering vid t ex ARC-processen. 
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1 Beskrivning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Mittuniversitetet har antagit devisen ”Det globala universitetet med regionalt 

engagemang”. En viktig del i att realisera detta är att utveckla interaktioner med 

externa parter. För att kunna följa upp och utveckla samverkansprocesserna behövs 

effektiva metoder för att kunna beskriva interaktionerna i olika samverkansprojekt, 

både i rapportering och i kommunikation. 

 

SKÄL – Mittuniversitetet och dess forskningsenheter tillvaratar inte alla de 

möjligheter som universitetets samverkan erbjuder.  Att vi inte kan beskriva och 

förklara vår interaktion med externa parter och att vi inte kan beskriva våra partners 

behov gör att vi inte får full utväxling och utvecklingskraft från samverkan i vår 

forskning och utbildning.  

 

ORSAKER – Det saknas en samlad kunskap på alla nivåer, för hur Mittuniversitetet 

och dess enheter interagerar med omgivande samhälle. Att samla statistik och 

kunskap om vår interaktion med omgivande samhälle är resurskrävande och på 

grund av att den oftast utförs manuellt blir kvalitén i informationen lägre.  

 

FÖLJDER –  

- Vi kan inte beskriva vår samverkan på ett tydligt och kvalitativt sätt, t ex i 

styrelsen eller mot våra externa finansiärer. 

- Mittuniversitetet och dess enheter går miste om den metakunskap som finns 

att extrahera utifrån våra möten med olika personer på lärosätet. T ex att 

kunna beskriva regionens kunskapsnivå och behov i olika frågor. 

- Svårt och kostsamt att följa upp att samverkan i projekten sker med hög 

kvalitet. 

- Kostsamt att samla in statistik om samverkan och internationella utbyten. 

 

I regionalfondsprojektet SMART har en process utvecklats, där information om möten 

och händelser rapporteras enkelt i ett mail med en kort information om varje möte och 

händelse. Sedan sammanställs detta i en projektlogg där informationen om varje 

händelse automatiskt kan sammanställas till projektindikatorer och modeller för 

uppföljning av projektet. Denna process har kraftigt minskat forskarnas arbetsinsats 

för att rapportera, samtidigt som nödvändig information för rapportering och 

uppföljning automatiskt presenteras och visualiseras effektivt till projektledningen. En 

effekt av den sammanställda informationen, är att projektledaren vid ett godtyckligt 

tillfälle kan presentera hur många möten som genomförts, antal personer som har 

varit med i aktiviteter och vilka företag som har engagerats och när.  

En ytterligare nytta med denna information, är att det går att skapa metakunskap om 

företagens behov, kunskap och förmåga att interagera med universitetet.  
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Flaskhalsen i denna process är att samanställningsarbetet görs manuellt och att 

rapportering via mail gör det lite svårt att få enhetlighet i rapporteringen, vilket 

förhindrar att processen kan skalas upp på bred front på hela lärosätet. Syftet med 

detta projekt är att automatisera, systematisera, demonstrera och skala upp den 

rapporteringsprocess vi tagit fram inom SMART-projektet så att den kan göra nytta på 

hela lärosätet. 

 

2 Resultat 

2.1 Projektresultat 

I projektet formulerades målet som att utveckla ett digitalt verktyg som kan 

systematisera och effektivisera uppföljningen av vår samverkan regionalt, nationellt 

och internationellt, dvs: 

- Utveckla en lösning för lagring och utläsning av samverkansstatistik. 

- Ta fram en mobil lösning för rapportering av samverkanshändelser. 

 

Projektet har lett fram till ett webbaserat rapporteringsverktyg som anpassar sig efter 

vilken platform som den används på (dator/mobil). Verktyget möjliggör enkel 

redovisning av samverkan och internationalisering. Verktyget är nu i drift vid 

forskningcentret STC tillsammans med en visualiseringslösning i Teams med hjälp av 

Power BI. 

2.2 Projektets resultat för fortsatt tillämpning/omsättning 

Projektet har nått alla mål och leverat alla resultat. Det utvecklade verktyget och den 

utvecklade visualiseringslösningen används nu på forskningscentret STC som en del i 

att automatisera rapportering och verksamhetsutveckling. Eftersom att verktyget är 

installerat på MIUN server är det fullt möjligt för verksamheter på MIUN att integrera 

verktyget som en del av deras verksamhetsutveckling.  

Vid ett införande på hela lärosätet, skulle en fullständig bild över vår interaktion med 

omgivande samhälle kunna presenteras i realtid externt eller mot styrelse. Analys av 

hur vår samverkan fungerar kan tas fram och anändas som argument för hur våra 

regioner kan stödja vår gemensamma utveckling.  

Utöver de resultat som indikerades i ansökan, har projetet kommit fram till två stora 

insikter/resultat utifrån arbetet med verktyget och den Power BI lösning som har 

utvecklats: 

- Utvecklingen av Power BI lösning involverandes INFRA har visat på behovet 

av att skapa en miljö där alla MIUNs datakällor kan användas för 

automatiserat generera information till verksamhetsuppföljning. Utöver den 

rent tekniska lösningen, finns det också ett behov att identifiera hur vi skapar 

data i våra system – så att det möjliggör automatisk datasammansställning. 
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- För att rapporteringsverktyget ska få ett hälsosamt liv, kommer det krävas fler 

användare än Mittuniversitetet för att bära drift och vidareutveckling av 

verktyget. I projektet genomfördes två processer för omvärldsanalys: 

o Inom MIUNs Vinnova projekt Utvind, där verktyget presenterades 

och där de andra universiteten visade stort intresse och såg dess 

nytta. 

o Inom projekt har en omvärldsanalys genomförts, där flera 

innovationsmiljöer har intervjuats och har bekräftat att det finns en 

stor nytta av att strukturerat samla data om interaktioner med 

omvärlden. Se bifogad rapport. 

 

Sammanfattning av resultaten och fortsatt utveckling, verktyget finns utvecklat och i 

drift vid STC och antagligen kommer det i drift vid FSCN till nästa år. 

Rapporteringsverktyget kommer antagligen behövas uppdateras utifrån behov som 

identifieras under resan och att rätta eventuella buggar som uppkommer vid ett 

bredare användande. Utifrån detta finns tre vägar framåt: 

1. Universitetet förvaltar och vidareutvecklar verktyget så det kan anpassas efter 

framtida drift och verksamhetsbehov. 

2. Verktyget tas in i en innovationsprocess där det antingen förs över till ett 

existerande företag eller att initiera en startup-process för att ta innovationen 

vidare. Där då Universitetet kan få del av rapporteringsverktyget, men att dela 

kostnaden för drift och utveckling med andra aktörer. Utifrån den 

omvärldsanalys som genomfördes finns det stöd för båda alternativen. 

3. Koden för rapporteringsverktyget görs tillgängligt via öppen källkod och 

hoppas på en kooperativ vidareutveckling av systemet. 

 

Intressesfären för rapporteringsverktyget är nog inte tillräckligt stor för att alternativ 3 

ska fungera bra. Det lämnar två vägar framåt (alternativ 1 och 2), där den enklaste 

vägen framåt är antagligen altiernativ2, eftersom detta alternativ kräver prediktiv och 

mindre riskfylld förvaltning. 

 

3 Genomförande 

3.1 Tidplan 

Start: 2018-09-01 

Avslut: 2021-06-30 

 

Projektet har slutfört alla aktiviteter, levererat alla resultat/leverans och några extra 

resultat och slutsatser som inte var med i den initiala planen. Projektet har blivit 

försenat, mest på grund av att det nog var underbudgeterat vilket lett till att 

förseningar på grund av tidsbrist hos projektledaren. 
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Tabell 1. Progress för aktiviteter och status för leveranser. ■=Slutförda, ■=Pågående, ■=Avbruten.   

# Aktivitet och delaktivitet Leverans Progress 

1 Kravspecifikation  L1 100% 

1.1  Dokumentation av SMART processen  100% 

1.2  Analys av KK-miljöprocessen  100% 

1.3  Utveckla en mockup av klienten och Excel export L2 100% 

1.4  Utvärdering av mockup  100% 

2 Systemutveckling av molntjänst för samverkansportfolio   100% 

2.1  Utveckla databas L3 100% 

2.2  Utveckla exportfunktion från databas till Excel L4 100% 

2.3  Utveckla mobil/webb klient(er) för att registrera händelser L5 100% 

2.4  Test av funktionalitet  100% 

2.5  Debbuging  100% 

2.6  Skapa öppen källkod L6 100% 

3 Implementering Implementera verktyget inom KK-miljön L7 20% 

4 Utvärdering av projektet och verktyget  100% 

4.1  Utvärdering genom enkät till forskarna – registrerings-

perspektivet. 

 100% 

4.2  Utvärdering genom workshop utifrån ett 

rapporteringsperspektiv inom KK-miljöns ledningsgrupp. 

 100% 

4.3  Slutrapport L8 100% 

 

 

Tabell 2. Leverans och kommentar. 

Leverans Kommentar 

L1. Kravspecifikation för molntjänst En initial kravspecifikation togs fram, och denna ittererades 

fram utifrån flera testreleaser av verktyget. 

L2. Mockup av exportfunktion och 

registreringsklient 

Tanken från början var att ta fram en mockup av verktyget, 

i projektet togs flera mockups/versioner fram för att itterera 

fram krav och behov av verktyget. 

L3. Databasstruktur Utifrån de krav som utvecklades, har en databasstruktur 

tagits fram och implementerats i verktyget. 

L4. Exportfunktion till Excel I verktyget implementerades en Excel export rutin. Utöver 

detta har en MS Power BI lösning tagits fram för att visa 

hur verktyget kan användas i forskningsmiljöernas 

verksamhetsutveckling. 



     

     

    7/10 
 

L5. Mobil-/webbklient Utifrån den struktur som valdes för verktyget, valdes att ta 

fram en webbklient som anpassar sig efter plattform – dvs. 

den är en datorklient på en dator och mobilklient på 

mobiltelefon.  

L6. Öppen källkod Källkoden finns framtagen, inom STC kommer vi fortsätta 

undersöka hur processen med ”innovationen” ska tas 

vidare. 

L7. Verktyget i drift inom KK-miljön Från 1 januari 2021 används verktyget för all rapportering 

inom STC. 

L8. Slutrapport Färdig i och med denna rapport. 

 

 

4 Ekonomi 

4.1 Budget projektkostnader 

Här redovisas bara projektkostnaderna, inte de kostnader som ligger utanför ALP-

finansieringen i arbetet runt specifikation och utvärdering gjord i verksamheten och 

inom KK-miljön. En avvikelse är att viss del av kostnaden är flyttad från konsult till 

personal, som består främst av att utvärdering och test blev mer omfattande än 

planerat. 

 

Kostnader  

Typ av kostnad Budget Utfall resultat 

Personalkostnader 0 63 858 

Materialkostnader    

Rese- och logikostnader (ej resor 

mellan campus) 

  

Övriga kostnader   

Konsultarvode 600 000 536 142 

   

   

Summa kronor 600 000 600 000 
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5 Projektutvärdering 

Projektet och dess resultat har presenterats, diskuterats och utvärderats dels inom 

ramen för Mittuniversitetets KK-miljö och dels inom STC:s stabsgrupp och STC:s 

forskarkollegie. Vilket lett fram till det rapporteringsverktyg som nu finns 

implementerat. 

Förutom detta har en extern omvärldsanalys genomförts för att se om det finns ett 

behov av verktyget utanför lärosätet. Denna analys visar att det finns ett relativt stor 

intresse både från andra lärosäten (utifrån dialogen i Utvind projektet) och dels från 

olika aktörer inom innovationssystemet.  
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6 Bilagor 

6.1 Screenshots av verktyget 

Nedan följer några exempel på vyer i verktyget på dator och på mobiltelefon, samt en 

Excel export av en projectlogg. 

 
Figur 1. Screenshot av verktyget i på dator.  

 

 
Figur 2. Screenshot av rapporterings vyn på mobil. 
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Figur 3. Excel export av ett projekts logg över aktiviteter. 

 

6.2 En första version för en STC Power BI rapport 

Illustrationen nedan är lite begränsad dels på grund av pandemin nästan fryst 

internationellt utbyte samt att det endast finns data från några månader. 

 

Forskargrupp (och projekt), kan 

välja att titta på en enskilld grupp 

Karta med platser för 

internationellt utbyte. 
Partners (Formella, med i 

ansökningar, med i aktiviteter) 

Antal ansökningar och 

ansöktbelopp. 

Antal och omfattning av 

internationellt utbyte (in och ut) 
Antal möten med företag/ 

organisationer  och antal deltagare 


