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Uppdragsbeskrivning ”Införande av nytt Ladok-system - 

Ladok3” 

Problembakgrund 

Ladokkonsortiet har beställt ett nytt studieadministrativt system, Ladok3, och som ska 

ersätta det Ladok-system som idag är i drift.  

 

Nuvarande Ladok (Nouveau) kommer att stängas allteftersom nya funktioner levereras och 

driftsätts. Det förutsätter då att lärosätet har driftsatt funktionerna först i test, därefter i 

produktion och att användare har kunskap om hur de nya funktionerna ska användas. 

 

Det mest kritiska för Mittuniversitetet är att integrationslösningarna mot sidosystem måste 

nyutvecklas. Detta för att fortsatt försörja lokala sidosystem med färskt och relevant data 

från Ladok3.  

 

Nya tekniken för datauttag som anges i Ladok3 dokumentationen, är REST/atom vilket är en 

teknisk lösning som helt skiljer sig från Mittuniversitetets nuvarande teknik för datauttag. 

REST är baserad på webbteknik (http/URL) emedan nuvarande integration inom 

Mittuniversitetet baseras på direkt anslutning mot en Ladokdatabas. Ladok3 tillhandahåller 

inga direkta anslutningar mot databaser utan allt går via REST. Därför krävs en helt ny 

integrationslösning för att hantera Ladok3 integrationer. 

 

De system som idag hämtar och är beroende av data från Ladok är 

 Studentportalen 

 lärplattform (WebCT/Moodle) 

 Bibliotekssystem 

 Lisa 

 Inpasseringssystem inklusive Miunkortet 

 Time Edit 

 VFU  

 Forskningsdatabas 

 Kursvärderingsverktyg 

 Alumnsystem  

 IDP 

 Atlas (utbildningsdatabasen)  

 Se bilaga 1, ”Teknisk belysning Ladok3”. 

 

Varför nytt Ladok? 

Dagens Ladok utvecklades i en teknik som nu är omodern. Detta gör att 

underhållskostnaderna ökar mer och mer. Leveranser har ibland varit av bristfällig kvalité 

vilket medfört extra leveranser med rättningar levererats. Dessa extra uppdateringar har 

vissa år varit för många.  
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Ladok3 kommer att ha modern teknik, modernt gränssnitt och modern arkitektur. Systemet 

ska vara mer lättunderhållet och bättre anpassat till föränderliga krav.  

 

Ladok3-projektets leveranstidplan är styrande för såväl införandet av det nya Ladok-

systemet som utvecklingen av integrationslösningen för lärosätets sidosystem. 

 

I dag finns tre nationella driftcentraler för Ladok varifrån respektive lärosäte väljer sin egen 

driftleverantör. Dessa driftcentraler levererar tillsammans drift av 38 lärosätesunika 

installationer av Ladok.  När Ladok3 är infört centraliseras detta till att det endast finns en 

driftcentral och en installation . Denna samordningsvinst gör att det totalt sett ska bli lägre 

driftskostnader, både för lärosätet och nationellt. Detta innebär också att lärosätena kommer 

att behöva anpassa sig till givna tidpunkter för centrala uppdateringar. 

 

Uppdragsgivare 

Beställare för det lokala projektet ”Införande av Ladok3 vid MIUN” är chefen för 

Studentcentrum, Malin Styrman. Huvudprojektledare är Anders Hallberg, delprojektledare 

för integration mot lokala systemen är Ove Olander och delprojektledare för införandet av 

Ladok i verksamheten är Erna Österlund. Maud Albertsson är projektets sekreterare. 

 

Syfte  

Syftet med projektet är att införa produktion, Ladok3. Systemet utvecklas nationellt och 

kommer att levereras i fyra olika etapper.  

 

Metoden att införa Ladok3 i det nationella projektet kallas ”Backa in preparerad” vilket 

innebär att funktioner för utdata levereras före indatafunktioner. 

 

Det gör att vårt lokala projekt måste följa det nationella projektets tidsplan. 

 
Nov 2013              Nov 2017 
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Effektmål 

 Att funktioner driftsätts i test och i skarp drift enligt nationell tidplan 

 Att integration av sidosystem dokumenteras väl - för att undvik bli personberoende  

 Att sidosystemen hämtar korrekt data från Ladok3 

 Att användare inom organisationen erhåller fortlöpande information om kommande 

förändringar  

 Att användare erhåller utbildning om systemets funktioner 

 Att nyttja ev nya möjligheter/arbetssätt som nya Ladok erbjuder 

 Att förändringarna sker förankrat inom verksamheten 

 Nöjda användare inom organisationen 

 

 

Utgångspunkter för uppdraget 

 

En viktig utgångspunkt är att Ladok3 och integration mot sidosystemen skall driftsättas på 

utsatt tid så att verksamheten inte ska drabbas negativt av införandet av ett nytt Ladok-

system.   

 
En förutsättning för detta är att tillräckliga resurser frigörs för införandet av nytt Ladok i 

verksamheten. 

Omfattning/avgränsning 

Projektet skall införa färdiga funktioner i verksamheten som levereras av Ladokkonsortiet. 

 

Projektet ses i två delar, Integration mot sidosystem och Införande av Ladok3 i 

verksamheten. 

 

Anpassning av beroende sidosystem är ett omfattande arbete. 

Integrationsarbetet omfattar analys av teknisk plattform, val av teknik, utbildning av it-

personal, utveckling, test och leverans. Integrationsarbeten är beroende av tillgång till 

Ladok3-projektets leveranser.  

 

Projektet startar upp med att fastställa den lokala tidplanen för införande av leveranserna 

dels för test och dels i skarp drift. Beslut om teknisk lösning för integration mot 

sidosystemen skall fattas.    

 
Projektet begränsas till interaktionsarbetet och införande av Ladok3 i verksamheten. 

Projektet hanterar inget förändringsarbete i verksamheten. 

 

Projektmål 

Projektet skall t o m 2017 införa levererade funktioner för Ladok3. Driftsättningen skall ske i 

fyra etapper. 
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Bemanning / projektorganisation 

 

Namn: Roll i projektet: Roll i organisationen Sysselsättningsgrad 1): 
   2013                            2017  

Malin Styrman Beställare Chef STU Enstaka timmar 

 

Projektgrupp: 

Anders Hallberg Huvudprojektledare Tf IT-chef 50             70% 

Erna Österlund Projektledare L3 Ladokansvarig 20            70% 

Ove Olander Projektledare Integr. Systemingenjör 50                           50% 

Maud Albertsson Projektsekreterare Databasansvarig Atlas 10           70% 

 

1) Sysselsättningsgraden kommer att öka vartefter projektet fortlöper. 

 

Olika användargrupper (ex, lärare och administratörsgrupper) kommer att adjungeras till 

projektgruppen allteftersom projektet fortlöper. 

 

Referensgrupp - Ladoks referensgrupp 

Projektet avrapporterar vid varje sammanträde hur projektet fortlöper.  

 

Styrgrupp – Rektors ledningsgrupp, utökat med STU C (beställare) 

Frågor av strategisk karaktär, kostnadsfrågor o dyl hänförs till RLG (Rektors ledningsgrupp).  

 

Testgrupp  

När projektet kommit i fasen för driftsättning av funktioner kommer personer från 

verksamheten tillfrågas och adjungeras. 

 

Grov aktivitets- och tidsplan 

 

Etapp 1:  Funktioner för Årsredovisning.  

Leverens för test: november 2013 

Leverens för skarp drift: oktober 2015 

 

Etapp 2:  Funktioner för uppföljning 

Leverans för test:  april 2015 

Leverans för skarp drift: mars 2016 

 

Etapp 3: Funktioner för examen, resultat och studiedeltagande. 

Leverans för test: november 2015 

Leverans för skarp drift: oktober 2016 
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Etapp 4: Funktioner för utbildningsinformation och grundläggande kataloginformation 

Leverans för test: november 2015 

Leverans för skarp drift: mars 2017 

 

Information om Mittuniversitetets lokala Ladok3-projektet kommer att finnas på 

http://www.miun.se/ladok    

 

Finansiering 

Investeringar kan bli nödvändiga. Dessa medel äskas senare. 

 

Tid för personella resurser från IT och STU sker inom befintliga tjänster. Skulle dessa 

resurser inte vara tillräckliga kommer ytterligare resurser att äskas.  

 


