



## Försättsblad Prov Original

Kurskod	TR065G	Provkod	0011	Tentamensdatum	2019 - 03 - 16
Kursnamn	Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism				
Provnamn	Tentamen				
Ort	Östersund				
Termin					
Ämne					

Omtentamen på kursen **TR065G Projektledning inom turism**


Datum: 190316

Tid: 9:00-14:00

**Skriv kodnummer på varje sida, ej namn. Ny sida för varje ny fråga. Skriv tydligt!**

*Lycka till!*

1. Vad är ett projekt? När kan ett uppdrag definieras som projekt och vad skiljer ett projekt från annan löpande verksamhet? Utgå ifrån definitionen i Tonnquist av ett projekt och diskutera i termer av ett evenemang. (2p)
2. Ett projekt beskrivs ofta som ett förlopp (en livscykel) med olika faser. Identifiera och förklara de olika fasernas innebörd. (4p)
3. Projekt mål ska gärna vara så korta och koncisa som möjligt. Vad innebär det att mål ska vara S.M.A.R.T.? (2p)
4. Beskriv varför det är viktigt att kartlägga och analysera intressenterna i ett projekt? (2p)
5. Planeringskedjan är en interaktiv process som beskriver stegen från syfte och mål fram till en tidsplan. Beskriv hur en tidsplan kan tas fram för ett projekt utifrån planeringskedjans fyra steg. (4p)
6. Identifiera den kritiska linjen i figuren samt förklara vad den *kritiska linjen* är i ett projekt? (2p)



A	2 dagar
B	5
C	6
D	4
E	6
F	3
G	4
H	1
I	2
J	4
K	5
L	4

7. För att säkerställa att ett projekt håller sig på rätt kurs behöver projektledaren fortlöpande följa upp utfallet och om nödvändigt göra förändringar. Anta att ett projekt i planeringsfasen gjort en tidsplan i form av ett Gantt-schemat. Hur kan löpande projektuppföljning i genomförandefasen göras med hjälp av denna tidsplan? Beskriv i ord, men gärna också med illustration. (2p)
8. Implementering brukar vara det som avslutar genomförandefasen. Vad menas med implementering? Ge exempel på vad det kan innebära i två olika turismprojekt. (2p)

---

Skrivningen omfattar 20 poäng. Gräns för godkänd 10,5 poäng.