


Generell tidsplan, upptaktsmöte i augusti

Månad	T-BG ¹	T-LG ²	Rektor	Bedömargrupp	Lärosäte	Studentkår
-ht före	Uppdatera klusterlista					
Dec	Samla förslag på ansvariga ³	Tillstyrka ansvariga	Besluta ansvariga och kluster	Ansvariga arbetar med rekrytering	Föreslå ansvariga	
Jan	Förse ansvariga med infor					
Feb						
Mar						
Apr						
Maj	Leverera förslag på externa till LG	Tillstyrka externa		Ansvariga har komplett förslag på externa (inkluderar även arbetslivsrep.)		Utse student-representanter till bedömargrupper
Jun			Besluta externa		Utse utbildnings-representanter	
Jul						
Aug	Upptaktsmöte, Leverera självständiga arbeten	Upptaktsmöte		Upptaktsmöte	Upptaktsmöte	
Sep				Läsa självständiga arbeten efter kalibrering	Skriva självvärdering	
Okt						
Nov						
Dec				efter 15/12, läsa självvärderingar	Självvärdering in 15/12. Utse representanter till platsbesök	Utse studenter till platsbesök
Jan	Platsbesök			Platsbesök på koordinerande lärosäte	Platsbesök	Sammanställa ev. skriftlig inläga
Feb						
Mar						
Apr				Rapport för faktagranskning. Färdigställa rapport	Faktagranskning av rapport.	
Maj	Publicering av rapport		Erhåller rapport			
under året	Bereda möjlighet för studenter att ge återkoppling på handlingsplan				Arbeta med handlingsplaner enligt lärosätets rutiner	Vid behov vara behjälplig för studenterna som ska kommentera handlingsplaner
maj/jun	Samla handlingsplaner Delta i 1-års uppföljning	Hålla 1-års uppföljning	Beslut om avslut och fortsatta åtgärder		Överlämna handlingsplaner. Delta i 1-års uppföljning	

¹ Treklövers beredningsgrupp

² Treklövers ledningsgrupp

³ Vid koordinerande lärosäte utvärderingsansvarig, annars biträdande utvärderingsansvariga



Generell tidsplan, upptaktsmöte i januari

Månad	T-BG ⁴	T-LG ⁵	Rektor	Bedömargrupp	Lärosäte	Studentkår
-vt före	Uppdatera klusterlista					
Apr	Samla förslag på ansvariga ⁶	Tillstyrka ansvariga		Ansvariga arbetar med rekrytering	Föreslå ansvariga	
Maj	Förse ansvariga med info		Besluta ansvariga och kluster			
Jun						
Jul						
Aug						
Sep						
Okt	Leverera förslag på externa till LG	Tillstyrka externa		Ansvariga har komplett förslag på externa		Utse student-representanter till bedömargrupper
Nov			Besluta externa		Utse utbildnings-representanter	
Dec						
Jan	Upptaktsmöte, Leverera självständiga arbeten	Upptaktsmöte		Upptaktsmöte	Upptaktsmöte	
Feb				Läsa självständiga arbeten efter kalibrering.	Skriva självvärdering	
Mar						
Apr				Efter 15/4, läsa självvärderingar	Självv. klar 15/4. Utse representanter till platsbesök	Utse studenter till platsbesök
Maj	Platsbesök			Platsbesök på koordinerande lärosäte	Platsbesök	Sammanställa ev. skriftlig inlaga
Jun						
Jul						
Aug						
Sep				Rapport för faktagranskning. Färdigställa rapport	Faktagranskning av rapport.	
Okt	Publicering av rapport		Erhåller rapport			
under året	Bereda möjlighet för studenter att ge återkoppling på handlingsplan				Arbeta med handlingsplaner enligt lärosätets rutiner	Vid behov vara behjälplig för studenterna som ska kommentera handlingsplaner
okt/nov	Samla handlingsplaner Delta i 1-års uppföljning	Hålla 1-års uppföljning	Beslut om avslut och fortsatta åtgärder		Överlämna handlingsplaner. Delta i 1-års uppföljning	

⁴ Treklövers beredningsgrupp

⁵ Treklövers ledningsgrupp

⁶ Vid koordinerande lärosäte utvärderingsansvarig, annars biträdande utvärderingsansvariga